

Изменения в проектную декларацию ООО «Поволжская строительная корпорация» от 10.05.2018г.

Раздел 11. О разрешении на строительство																
11.1. О разрешении на строительство	№ RU 63301000-165															
	30.12.2015															
	до 01 июня 2019г.															
	10.05.2018г.															
	Глава городского округа Самара															
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости																
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Этап реализации проекта строительства</th> <th>20% готовности объекта</th> <th>40% готовности объекта</th> <th>80% готовности объекта</th> <th>Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.1.1</td> <td>II квартал 2017 г.</td> <td>III квартал 2017 г.</td> <td>IV квартал 2017 г.</td> <td>01 сентября 2018г.</td> </tr> <tr> <td>17.1.2</td> <td>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Этап реализации проекта строительства	20% готовности объекта	40% готовности объекта	80% готовности объекта	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	17.1.1	II квартал 2017 г.	III квартал 2017 г.	IV квартал 2017 г.	01 сентября 2018г.	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства			
Этап реализации проекта строительства	20% готовности объекта	40% готовности объекта	80% готовности объекта	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию												
17.1.1	II квартал 2017 г.	III квартал 2017 г.	IV квартал 2017 г.	01 сентября 2018г.												
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства															

Генеральный директор



Сидоршин А.В.

