

Изменения в проектную декларацию ООО «Поволжская строительная корпорация» от 10.05.2018г.

Раздел 11. О разрешении на строительство													
11.1. О разрешении на строительство	<table border="1"> <tr> <td>11.1.1</td> <td>№ RU 63301000-165</td> </tr> <tr> <td>11.1.2</td> <td>30.12.2015</td> </tr> <tr> <td>11.1.3</td> <td>до 01 июня 2019г.</td> </tr> <tr> <td>11.1.4</td> <td>10.05.2018г.</td> </tr> <tr> <td>11.1.5</td> <td>Глава городского округа Самара</td> </tr> </table>	11.1.1	№ RU 63301000-165	11.1.2	30.12.2015	11.1.3	до 01 июня 2019г.	11.1.4	10.05.2018г.	11.1.5	Глава городского округа Самара		
11.1.1	№ RU 63301000-165												
11.1.2	30.12.2015												
11.1.3	до 01 июня 2019г.												
11.1.4	10.05.2018г.												
11.1.5	Глава городского округа Самара												
<p>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</p>													
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	<table border="1"> <tr> <td>17.1.1</td> <td>Этап реализации проекта строительства</td> <td>20% готовности объекта</td> <td>40% готовности объекта</td> <td>80% готовности объекта</td> <td>Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию</td> </tr> <tr> <td>17.1.2</td> <td>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</td> <td>II квартал 2017 г.</td> <td>III квартал 2017 г.</td> <td>IV квартал 2017 г.</td> <td>01 сентября 2018г.</td> </tr> </table>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20% готовности объекта	40% готовности объекта	80% готовности объекта	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2017 г.	III квартал 2017 г.	IV квартал 2017 г.	01 сентября 2018г.
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20% готовности объекта	40% готовности объекта	80% готовности объекта	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию								
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2017 г.	III квартал 2017 г.	IV квартал 2017 г.	01 сентября 2018г.								

Генеральный директор



Сидоршин А.В.

