

Изменения в проектную декларацию ООО «Поволжская строительная корпорация» от 30.04.2018г.

Раздел 11. О разрешении на строительство					
11.1. О разрешении на строительство	№ RU 63301000-166				
11.1.1	30.12.2015				
11.1.2	до 30 августа 2020 г.				
11.1.3	19.04.2018 г.				
11.1.4	Глава городского округа Самара				
11.1.5					
<p>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</p>					
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>					
17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20% готовности объекта	40% готовности объекта	80% готовности объекта	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	I квартал 2017г.	II квартал 2017г.	IV квартал 2017г.	01 ноября 2018г.

Генеральный директор

Сидоршин А.В.

